
コンサルの支援
プロジェクトの流れ
一般社員の方の流れ
1ヶ月目(2回訪問)
＜第1フェーズ＞
現状分析
リスク分析
キックオフ・ミーティング
2ヶ月目(2回訪問)
＜第2フェーズ＞
リスク対策検討
文書作成
3ヶ月目(2回訪問)
＜第3フェーズ＞
運用準備
社内教育
社内教育
（役員も含めて全員）
3～4ヶ月目
1ヶ月間
＜運用フェーズ＞
運用開始　部門ごとの定期チェック
窓口の運用　緊急時訓練など
4ヶ月目(2回訪問)
＜第4フェーズ＞
内部監査
マネジメントレビュー
内部監査(被監査部門)
（社長も含めて全部門）
＜申請フェーズ＞
申請書作成→申請
申請から審査までは、審査機関の状況により変動します。現状では3～4ヶ月程度です。
運用の継続
書類審査後(1回訪問)
現地審査後(1回訪問)
書類審査ー書類審査対応
現地審査
改善実施と改善報告
（通常2回以上繰り返し）
活動開始から1年後が目処
認証取得